

Lisa 6. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava

Ülemineku perioodi (alates ühinemislepingu heakskiitmisest kuni kohaliku omavalitsuste volikogude valimiseni 2017. aasta 15. oktoobril) tegevuste eesmärk on VALLA sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, milleks loovad eeldused sünkroniseeritud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ja valdkonnajuhtide- ja spetsialistide koostöökogemus.

Tegevus	Vastutajad	Tähtaeg
Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ametikohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekt	Juhtkomisjon	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.04.2017
Valla sümboolika	Konkursikomisjon	Avalik konkurss algusega hiljemalt 01.05.2017
Valla põhimääruse projekt	Valla- / linnasekretäridest koosnev töörühm	Projekt väljatöötatud ja volikogude menetlusse antud hiljemalt 01.06.2017 Vastuvõetud ühinevate volikogude poolt hiljemalt 01.10.2017
Omavalitsuse eelarvestrateegia projekt	Majanduse/rahanduse abivallavanemate või osakonnajuhatajate/ finantsjuhtide töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.09.2017
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja ühtlustamise projektid	Sotsiaalnõunike ja valdkonnajuhtide töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 01.09.2017
Osavaldade/ kogukonnakogude Põhimääruste/statuutide välja töötamine	Volikogud	Põhimäärused ja statuudid välja töötatud hiljemalt 01.10.2017